



**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA SEZEMICE**  
**NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 2019 - 2024**  
**HODNOCENÍ ZA ROK 2019**

Březen 2020



## OBSAH HODNOCENÍ:

ÚVOD .....	3
HODNOCENÍ ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA SEZEMICE.....	4
METODIKA HODNOCENÍ .....	5
1) OBSAH:.....	5
2) KDO BUDE ZPRACOVÁVAT HODNOCENÍ .....	5
3) KDY SE BUDE ZPRACOVÁVAT HODNOCENÍ.....	5
4) JAKÝMI ZPŮSOBY SE BUDE HODNOTIT .....	5
a) <i>Přímé</i> .....	5
b) <i>Dle míry naplnění prosté</i> .....	6
a) <i>Dle míry naplnění podle důležitosti priority</i> .....	6
b) <i>Dle stanovených indikátorů</i> .....	7
HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZA ROK 2019 .....	8
1) NÁVRH ROZPOČTU NA REALIZACI ÚKOLŮ NA ROK 2020 .....	8
2) HODNOCENÍ PŘÍMÉ.....	9
PRIORITA Č. 1.....	9
PRIORITA Č. 1 - KOMENTÁŘ .....	9
PRIORITA Č. 2.....	10
PRIORITA Č. 2 – KOMENTÁŘ .....	10
PRIORITA Č. 3.....	11
PRIORITA Č. 3 – KOMENTÁŘ .....	11
PRIORITA Č. 4.....	13
PRIORITA Č. 4 – KOMENTÁŘ .....	13
PRIORITA Č. 5.....	14
PRIORITA Č. 5 – KOMENTÁŘ .....	14
PRIORITA Č. 6.....	15
PRIORITA Č. 6 – KOMENTÁŘ .....	15
PRIORITA Č. 7.....	16
PRIORITA Č. 7 – KOMENTÁŘ .....	16
PRIORITA Č. 8.....	17
PRIORITA Č. 8 – KOMENTÁŘ .....	17
PRIORITA Č. 9.....	17
PRIORITA Č. 9 – KOMENTÁŘ .....	17
PRIORITA Č. 10 .....	18
PRIORITA Č. 10 – KOMENTÁŘ .....	18
PRIORITA Č. 11 .....	19
PRIORITA Č. 11 – KOMENTÁŘ .....	19
PRIORITA Č. 12 .....	20
PRIORITA Č. 12 - KOMENTÁŘ .....	20
PRIORITA Č. 13 .....	20
PRIORITA Č. 14 .....	20
3) HODNOCENÍ DLE MÍRY NAPLŇENÍ PROSTÉ.....	21
4) HODNOCENÍ DLE MÍRY NAPLŇENÍ PODLE DŮLEŽITOSTI PRIORITY .....	21
ZÁVĚR.....	22



## ÚVOD

### CÍL HODNOCENÍ

Cílem hodnocení strategického plánu rozvoje města Sezemice bylo vytvoření jednak metodiky hodnocení pro další období a vyhodnocení naplňování strategického plánu za rok 2019

### Metodika postupu hodnocení

Pro účel hodnocení byly vytvořeny hodnotící dvojice, které měly za úkol hodnocení vybraných priorit zpracovaného strategického plánu. Dvojic bylo vytvořeno sedm, stejně tak, kolik bylo pracovních skupin a ty měly rozděleny priority takto:

- priority 2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města a 14. Sjednotit mobiliář ve městě
- priority 4. Konceptně vyřešit péči o zeleň a 13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště
- priority 1. Konceptně vyřešit parkování ve městě a 10. Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury
- priority 9. Zmodernizovat informační systém města a 12. Podpora tradic (řemeslné trhy, ...)
- priority 7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“ a 11. Realizovat „bezpečné a čisté město“
- priority 3. Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“ a 5. Konceptně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity
- priority 6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek a 8. Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství

Hodnotitelé se scházeli na pravidelných pracovních schůzkách a zpracovali:

- Hodnocení zpracování strategického plánu
- Metodiku hodnocení na další období
- Hodnocení naplňování strategického plánu za rok 2019



## **HODNOCENÍ ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA SEZEMICE**

Všichni hodnotitelé se shodli na tom, že jednotlivé priority jsou vybrány správně, že se jedná o aktivity a úkoly, které zajistí rozvoj města a že se jedná o priority, které město potřebuje a které jsou zaměřeny na spokojený život všech občanů města.

Individuálně se jednotlivým hodnotitelům měnily priority dle jejich profesního zaměření, jejich věku a zájmům – různé vnímání preferencí dopravy, kultury, přírody a volnočasovým aktivitám. Ve společné diskusi však došli ke konsensu a závěru, i pořadí priorit je ku prospěchu rovnovážného rozvoje města jako celku.



## METODIKA HODNOCENÍ

### 1) OBSAH:

Kdo bude zpracovávat hodnocení  
kdy se bude zpracovávat hodnocení  
Jakými způsoby se bude hodnotit

### 2) KDO BUDE ZPRACOVÁVAT HODNOCENÍ

Společně finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva města Sezemice

### 3) KDY SE BUDE ZPRACOVÁVAT HODNOCENÍ

- Září – říjen hodnoceného roku: předběžné hodnocení roku, návrhy do rozpočtu města Sezemice
- Únor – hodnocení plnění úkolů v předešlém roce

### 4) JAKÝMI ZPŮSOBY SE BUDE HODNOTIT

Způsoby hodnocení – kontrola realizace a plnění úkolů:

#### a) Přímé

Zda skutečný termín realizace a náklady odpovídají plánovanému termínu a nákladům, komentář případně poznámky k rozdílům

Návrh tabulky přímého hodnocení plnění včetně hodnocení v rámci celých priorit (ukázka priority č. 1):

1. Konceptně vyřešit parkování ve městě – aktivita – úkol	Hodnocený rok ....				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Lokality převážně s parkováním po rezidenty</b>					
Zpracovat zadání pro studii řešení parkování v jednotlivých sektorech			0	0	dotace
Projednat s Univerzitou Pardubice zpracování studií parkování v rámci studentských prací			0	0	dotace
Zpracovat studii parkování jednotlivých sektorů			0	0	vlastní
Zpracovat projektové dokumentace na řešení parkování, které budou vycházet ze zpracovaných studií					
Zpracovat prováděcí dokumentaci, která stanoví postup a způsob naplňování realizace projektových dokumentací a realizaci opatření k vyřešení parkování na území města					
Realizace opatření k vyřešení parkování v jednotlivých sektorech dle projektových dokumentací					
Zpracovat akční plán „Řešení dopravy v Sezemicích“					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčasť na realizaci opatření k vyřešení parkování ve městě			0	0	
<b>2) Lokality s polyfunkčním využitím a s parkováním i pro návštěvníky města</b>					
Zpracovat zadání pro studii řešení jednotlivých lokalit (obsah zadání dle priority č. 5, aktivita 3)			0	0	Navržený rok
Projednat s Univerzitou Pardubice zpracování studií na jednotlivé lokality v rámci studentských prací			0	0	Navržený rok
Zpracovat studii jednotlivých lokalit			0	0	vlastní
Zpracovat projektové dokumentace na dané lokality, které budou vycházet ze zpracovaných studií					
Realizace opatření k vyřešení daných lokalit dle zpracovaných projektových dokumentací					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčasť na realizaci opatření k vyřešení parkování v kombinaci s dalšími aktivitami daných lokalit			0	0	



b) Dle míry naplnění prosté

Prostý podíl na úrovni úkolu, aktivity a priority: úkoly jsou si rovny a plnění je stanoveno procentem plnění – může být stanoveno na všech třech úrovních

Návrh tabulky hodnocení dle míry naplnění (ukázka):

Priorita	Hodnocený rok ....				Poznámka
	Počet úkolů v návrhu/návrh na hodnocený rok/splněný v hodnoceném roce/ splněno kumulovaně	Procento plnění v rámci hodnoceného roku	Procento plnění v rámci návrhového období	Procento plnění v rámci návrhového období kumulované	
1. Konceptně vyřešit parkování ve městě	14/8/4	50%	29%	2,7%	
2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města	12/7/7	100%	58%	4,7%	
3. Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“	14/6/4	66%	29%	2,7%	
4. Konceptně vyřešit péči o zeleň	11/7/2	29%	18%	1,4%	
5. Konceptně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity	11/7/6	86%	55%	4%	
6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek	17/9/8	89%	47%	5,5%	
7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“	12/10/10	100%	83%	6,7%	
8. Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství	6/4/3	75%	50%	2%	
9. Zmodernizovat informační systém města	7/2/2	100%	29%	1,4%	
10. Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury	10/5/3	60%	30%	2%	
11. Realizovat „bezpečné a čisté město“	20/8/5	63%	25%	3,4%	
12. Podpora tradic (řemeslné trhy, ...)	11/6/2	33%	18%	1,4%	
13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště	2/0/0	--	0%	0%	
14. Sjednotit mobiliář ve městě	1/0/0	--	0%	0%	
<b>Celkem</b>	<b>148/79/56</b>	<b>71%</b>	<b>38%</b>		

a) Dle míry naplnění podle důležitosti priority

Podíl realizovaných úkolů dle důležitosti priority – jsou stanoveny koeficienty pro jednotlivé priority – při hodnocení bude stanoven podíl na plnění celého strategického plánu v rámci celého návrhového období a v rámci hodnoceného roku

Návrh tabulky se stanovenými koeficienty pro jednotlivé priority přepočtené na váhu hodnocení:

Priorita	Koeficient	Přepočtená váha hodnocení	Podíl na plnění v rámci hodnoceného roku	Podíl na plnění v rámci návrhového období
1. Konceptně vyřešit parkování ve městě	20	0,110	7,8%	2,1%
2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města	19,5	0,108	13,5%	4,47%
3. Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“	17	0,094	6,7%	1,95%
4. Konceptně vyřešit péči o zeleň	16,8	0,093	3,3%	1,2%
5. Konceptně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity	16,3	0,088	9,4%	3,45%
6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek	16	0,086	12,2%	2,89%
7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“	15,5	0,083	14,8%	4,9%
8. Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství	15	0,077	4,1%	2,75%
9. Zmodernizovat informační systém města	14	0,066	2,3%	1,36%
10. Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury	12	0,061	3,2%	1,31%
11. Realizovat „bezpečné a čisté město“	11	0,028	2,5%	0,5%
12. Podpora tradic (řemeslné trhy, ...)	5	0,027	0,9%	0,35%
13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště	3	0,016	0%	0%
14. Sjednotit mobiliář ve městě	2	0,011	0%	0%



b) Dle stanovených indikátorů

Vyjádření jiné než procentní nebo typu splněno/nesplněno – toto hodnocení bude použito od hodnocení roku 2020.

Tabulka identifikátorů pro jednotlivé priority:

<b>Priorita</b>	<b>Identifikátor</b>	<b>Podíl na plnění v rámci hodnoceného roku (od roku 2020)</b>	<b>Podíl na plnění v rámci návrhového období</b>
1. Konceptně vyřešit parkování ve městě	Zvýšený počet parkovacích míst		
2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města	Spokojenější mládež – dotazník v ZŠ		
3. Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“	Výdaje na opravy		
4. Konceptně vyřešit péči o zeleň	Spokojenější občan - dotazník		
5. Konceptně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity	Spokojenější občan - dotazník		
6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek	Zvýšení počtu km tras		
7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“	Spokojenější občan - dotazník		
8. Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství	Eliminace černých skládek		
9. Zmodernizovat informační systém města	Spokojenější občan - dotazník		
10. Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury	Spokojenější občan - dotazník		
11. Realizovat „bezpečné a čisté město“	Snížení kriminality		
12. Podpora tradic (řemeslné trhy, ...)	Spokojenější občan - dotazník		
13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště	Spokojenější občan - dotazník		
14. Sjednotit mobiliář ve městě	Výdaje na opravy mobiliáře		



## HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZA ROK 2019

### 1) NÁVRH ROZPOČTU NA REALIZACI ÚKOLŮ NA ROK 2020

Položka	Finanční náklady (tis. Kč)	Poznámka
Projektové dokumentace na řešení parkování – Husovo náměstí, Prostor před knihovnou	250	
Návrh zadání pro akční plán „Řešení dopravy v Sezemicích“	20	
Projektová dokumentace na lokality č. 1 a 2	800	dotace
Prvky v parku Mlynářka	2500	
Dokumentace na řešení přívodu vody a závlah v parku (nádrže, studna, závlahy,...)	50	dotace
Studie udržitelného provozu koupacího jezírka či plochy pro bruslení a následně rozhodnout Zastupitelstvem města o vhodné variantě	50	
Studie na stavební úpravy objektu jako objektu pro volnočasové aktivity (případně komunitní centrum)	200	
Návrh zadání pro studii proveditelnosti (udržitelnosti využití jako objektu pro volnočasové aktivity nebo komunitní centrum) na základě studie	10	
Stavební úpravy – 4 bytové jednotky v č.p. 133	4000	dotace
Návrh zadání pro studii proveditelnosti realizace 4 sociálních bytů, které by byly pouze pro potřeby obyvatel města	5	
Stavební úpravy – 2 bytové jednotky č.p. 27, Lukovna	1500	dotace
Zpracovat návrh na doplnění zeleně v nezastavěném území obce – stromořadí, remízky, vazba na pěší a cyklotrasy	30	
Návrh zadání pro dokumentaci k opatření k využití dešťových vod	10	dotace
Zmapování vodních toků ve vlastnictví města a zpracování plánu a způsobu jejich údržby	20	
Údržba a oprava stávajících hřišť	200	
Hřiště pro teenagery – na sídlišti	600	dotace
PD na cyklostezky do částí obce Sezemice v trase: Sezemice – Veská – Koloděje – Kládina – Sezemice, jako jeden celek	1000	dotace
Studii na vedení cyklotras v intravilánu města	200	
Doplnění pěších tras: akvadukt – Kládina, akvadukt – škola (podél náhonu), trasa podél Zmínky k malému akvaduktu a dále ke spojnici na Veskou, Koloděje – Lány, podél Loučné do Počapel	100	dotace
Pěší trasy v menším rozsahu na vytipovaných místech doplnit o mobiliář: infotabule, lavičky, odpadkové koše	20	dotace
Zpevnění pěší trasy: „Malého Sezemického okruhu“	300	

Manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky	10	dotace
Dokument „Personální politika města“	100	
Elektronický komunikační portál mezi občanem nebo podnikatelem a jeho úřadem	20	dotace
Rozvoji informačních systémů úřadu – elektronizace	300	dotace
Oplocení zpevněnou plochu pro sběrný dvůr	800	
Návrh navigačního a informačního systému včetně implementace digitální technologie (QR kód)	100	dotace
Navigační systém - navigační systém (městský úřad, knihovna, škola aj.) – rekonstrukce a doplnění, Značení ulic a body zájmů	200	
Informační systém (cedule) – kde se mají doplnit a jak mají vypadat - tabulky u památek a zajímavých míst, doplnění umístění orientačních plánů	100	
Pořízení papírových map města s označením důležitých bodů a ulic (vyznačit i bankomat)	20	
Oprava komunikací Palackého, Nerudova	1000	dotace
Oprava chodníků v ulicích Lesní, Zahradní	250	dotace
Veřejné osvětlení – Postupná výměna sloupů vč. Svítidel	100	dotace
Kanalizace – kamerové zkoušky a stanovit pořadí oprav	400	
Optický kabel – pasport stávajících tras a plán rozvoje ve spolupráci se společností STAR - MONT Pardubice, s.r.o.	50	
Zprovoznit informační kanál	10	
Návrh a vybudování přechodů pro chodce včetně bezpečnostních prvků na území města včetně jeho částí	250	dotace
Zpomalovací prvky (optická psychologická brzda) na vjezdech do obcí na silnicích I. a II. třídy	100	dotace
Dopravního hřiště	50	dotace
Zmapování mobiliáře města, zejména chybějící odpadkové koše, stojany na kola	50	





## 2) HODNOCENÍ PŘÍMÉ

### PRIORITA Č. 1

Konceptně vyřešit parkování ve městě – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Lokality převážně s parkováním po rezidenty</b>					
Zpracovat zadání pro studie řešení parkování v jednotlivých sektorech			0	0	2020
Projednat s Univerzitou Pardubice zpracování studií parkování v rámci studentských prací			0	0	2020
Zpracovat studie parkování jednotlivých sektorů			0	0	vlastní
Zpracovat projektové dokumentace na řešení parkování, které budou vycházet ze zpracovaných studií					
Zpracovat prováděcí dokumentaci, která stanoví postup a způsob naplňování realizace projektových dokumentací a realizaci opatření k vyřešení parkování na území města					
Realizace opatření k vyřešení parkování v jednotlivých sektorech dle projektových dokumentací					
Zpracovat akční plán „Řešení dopravy v Sezemicích“					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci opatření k vyřešení parkování ve městě			0	0	
<b>2) Lokality s polyfunkčním využitím a s parkováním i pro návštěvníky města</b>					
Zpracovat zadání pro studie řešení jednotlivých lokalit (obsah zadání dle priority č. 5, aktivita 3)			0	0	2020
Projednat s Univerzitou Pardubice zpracování studií na jednotlivé lokality v rámci studentských prací			0	0	2020
Zpracovat studie jednotlivých lokalit			0	0	vlastní
Zpracovat projektové dokumentace na dané lokality, které budou vycházet ze zpracovaných studií					
Realizace opatření k vyřešení daných lokalit dle zpracovaných projektových dokumentací					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci opatření k vyřešení parkování v kombinaci s dalšími aktivitami daných lokalit			0	0	

### PRIORITA Č. 1 - KOMENTÁŘ

Vzhledem k rostoucím problémům s parkováním byla tato problematika zařazena na první místo ve Strategickém programu rozvoje obce. Byly vytvořeny dle převažujícího typu parkování 2 aktivity. Jednak na lokality převážně s parkováním pro rezidenty a za druhé na lokality s polyfunkčním využitím a s parkováním pro návštěvníky města.

U těchto dvou aktivit bylo ještě provedeno rozdělení do sektorů/prostorů dle místa v katastru města. Číslování sektorů/prostorů odráží prioritu řešení.

#### 1. LOKALITY PŘEVÁŽNĚ S PARKOVÁNÍM PRO REZIDENTY – 8 SEKTORŮ:

**Sektor 1:** Prostor kolem sídliště Dukla s ulicemi Nerudova, Stavbařů, Smetanova, Spojovací, Sluneční, Nová, Nejedlého.

**Sektor 2:** Prostor kolem silnice II. třídy č. 298 od kruhového objezdu směr Rokytno po ulici Dukelskou, ulice Dukelská, Komenského a Smetanova vyjma prostoru před poštou a knihovnou.

**Sektor 3:** Prostor kolem Základní a Mateřské školy, ulice Jiráskova.

**Sektor 4:** Prostor na Tyršově náměstí, ulice Českých bratří, Havlíčkova.

**Sektor 5:** Prostor kolem silnice II. třídy č. 298 směr Rokytno s přilehlými místními komunikacemi ulice Sadová, Nešporova, Na Pile, Mánesova, Bezdíčková, Polní a Pod Vinicí.

**Sektor 6:** Jedná se o ulice Spálená, Palackého Riegrova a Na Vrchách.

**Sektor 7:** Ulice Komenského, Nová, Nerudova, Za Humny a Pernštýnská od Husova Náměstí, vyjma Husova náměstí.

**Sektor 8:** Jedná se o samostatnou lokalitu v Sezemicích, ulice Zborovská, Žižkova, Lesní Luční a Zahradní.

#### 2. LOKALITY S POLYFUNKČNÍM VYUŽITÍM A S PARKOVÁNÍM I PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA – 4 PROSTORY:

**1. Husovo náměstí:** centrální prostor jako kulturně – společenský, správní.

**2. Prostor před TJ Spartak a za silnicí I. třídy (panelová komunikace + chodník):** centrální prostor jako sportovní, kulturní, obchodní (trhy) a odpočinkový (volnočasový)

**3. Prostor před Knihovnou ve vazbě na prostor u pošty:** centrální prostor jako přirozený, každodenní, kulturní a správní

**4. Prostor u hřbitova:** parkování, zeleň, vazba na obytnou zónu, úcta a pokora

#### STAV K I.Q. 2020:

- Bylo zadáno zpracování PD na řešení parkování v prostoru Husova náměstí a v prostoru u městské knihovny. Termín předložení PD je 3.Q 2020.
- Proběhla realizace vybudování parkovací plochy na sídlišti Dukla. Nově vzniklo 28 parkovacích míst pro osobní vozidla. Konečná výše nákladů na tuto akci činila: 3 357 tis. Kč.
- Jednání s UPce zatím neproběhlo. Domluveno na rok 2020.
- Studie jednotlivých sektorů/prostorů pro parkování nebyly zpracovány.



## PRIORITA Č. 2

Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Harmonogram realizace a následný provoz</b>					
V roce 2019 realizovat: výsadba – květná louka, motýlí louka; informační tabulky pro občany; veřejné osvětlení po cca 40 m, 1 m od okraje cesty, bez pohybového čidla, cesty – směr od obchodu JIP ke škole, směr od školy K TJ Spartak; realizace cest, rozvody elektro a pitné vody, hřiště – parkour a workout			4500	5200	
Zpracovat harmonogram realizace na další období v souladu s rozpočtem města tak, aby byl celý park realizován do roku 2023			0	0	
Předkládat vždy ke konci roku veřejnosti informace o stavu realizace parku			0	0	
Zpracovat provozní řád a plán údržby			100	50	
<b>2) Doplnění či úpravy projektu</b>					
Doplnit přívod pitné vody			0	0	
Zpracovat dokumentaci na řešení přívodu vody a závlah v parku (nádrže, studna, závlahy,...)					
Veřejné osvětlení – 2 hlavní trasy – zemní nebo nízká světla ve vzdálenosti cca 40 m, vývody u sportovišť			0	0	
Zpracovat studii udržitelného provozu koupacího jezírka či plochy pro bruslení a následně rozhodnout Zastupitelstvem města o vhodné variantě					
Rozhodnout, zda je vhodné umístění hřiště pro plážový volejbal					
WC – zatím u TJ Spartak, dohodnout v budoucnu, jaké a kde bude WC (u vstupu)					
Prověřit doplnění lávky u školy (u altánu), realizace dle finančních možností					
Upřesnit mobiliář a další prvky, tak, aby byly jednotné – přírodního charakteru			0	0	

## PRIORITA Č. 2 – KOMENTÁŘ

### V roce 2019 se mělo realizovat:

- výsadba – květná louka, motýlí louka
- informační tabulky pro občany
- veřejné osvětlení - osvětleny cesty směr od obchodu JIP ke škole, směr od školy k TJ Spartak
- realizace cest
- rozvody elektro, rozvody pitné vody
- hřiště – parkour a workout

### Komentář:

Všechny dílčí úkoly pro rok 2019 byly kromě přívodu pitné vody, splněny. Již nyní je Park Mlynářka prostorem pro aktivní i pasivní odpočinek. Je zde prostor pro sportovní vyžití, procházky ale i odpočinek. Pro návštěvníky parku je u všech vchodů k nahlédnutí provozní řád, zároveň jsou zde umístěny informace ohledně údržby parku. Součástí parku je i rozsáhlá oblast zeleně, která se patřičnou údržbou a další výsadbou stává chloubou města Sezemice. Park Mlynářka bude i v budoucnu vyhledávaným centrem pohybu a odpočinku pro občany Sezemic i okolních obcí.

### Analýza financování:

Pro rok 2019 bylo pro prioritu č. 2 v rozpočtu vyčleněno zhruba 4 500 000 Kč dle odhadu finančních nákladů. Vyčerpáno bylo zhruba 3 783 000 Kč, z toho:

- 3 433 000 Kč na workoutové hřiště
- 1 000 000 Kč na zemní práce, úpravy cest, vytvoření květné a motýlí louky
- 350 000 Kč na materiál elektro, veřejné osvětlení, lavičky, informační tabule
- 215 000 Kč na mzdové náklady, veškerou montáž a částečně i výrobu prováděli zaměstnanci TS města Sezemice

Nevyčerpané prostředky ve výši zhruba 500 000 Kč budou převedeny do roku 2020, kdy se bude dodělavat parkourové hřiště, případně rozvody pitné vody.

### Úkoly pro následující období:

- Doplnit přívod pitné vody
- Zpracovat dokumentaci na řešení přívodu vody a závlah v parku (nádrže, studna, závlahy,...)
- Zpracovat studii udržitelného provozu koupacího jezírka či plochy pro bruslení a následně rozhodnout Zastupitelstvem města o vhodné variantě
- Rozhodnout, zda je vhodné umístění hřiště pro plážový volejbal
- WC – zatím u TJ Spartak, dohodnout v budoucnu, jaké a kde bude WC (u vstupu)
- Prověřit doplnění lávky u školy (u altánu), realizace dle finančních možností
- Upřesnit a sjednotit mobiliář a další prvky, tak, aby byly jednotné – požadavek přírodního charakteru



**PRIORITA Č. 3**

Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“ – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Objekt č.p. 92, Sezemice</b>					
Opravit fasádu objektu			2500	2300	
Zpracovat studii na stavební úpravy objektu jako objektu pro volnočasové aktivity (případně komunitní centrum)					
Zpracovat studii proveditelnosti (udržitelnosti využití jako objektu pro volnočasové aktivity nebo komunitní centrum) na základě studie					
Zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu jako objektu pro volnočasové aktivity v závislosti na studii proveditelnosti					
Rekonstrukce objektu					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčasť na realizaci stavebních úprav objektu			0	0	
<b>2) Zázemí sálu</b>					
Prověřit možnost jiného uspořádání zázemí sálu pro účinkující a návštěvníky			0	0	2020
Opravit zázemí sálu					
<b>3) Objekt č.p. 133, Sezemice</b>					
Realizovat projekt na stavební úpravy – 4 bytové jednotky					
Snažit se prodat některé ze zbývajících bytů na sídlišti v objektech, kde vlastní město je několik bytů			0	0	Není aktuální
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčasť na vznik 4 bytových jednotek			0	0	
Zpracovat studii proveditelnosti realizace 4 sociálních bytů, které by byly pouze pro potřeby obyvatel města					
<b>4) Objekt č.p. 27, Lukovna</b>					
Realizovat projekt na stavební úpravy – 2 bytové jednotky					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčasť na vznik 2 bytových jednotek			0	0	

**PRIORITA Č. 3 – KOMENTÁŘ**

Město Sezemice má v majetku poměrně velké množství objektů, ale většina z nich jsou buďto bytové domy, objekty občanské vybavenosti s dlouhodobým pronájmem, objekty pro vlastní využití pro základní školu, mateřskou školu, hasičské zbrojnice, městskou policii, městský úřad, knihovnu apod. Objekty, které město využívá pro svoji potřebu nebo dlouhodobě pronajímá, jsou udržovány ve stavebním stavu, který odpovídá jejich využití. Tři objekty jsou v ne zrovna utěšeném stavu a je nutná jejich oprava a dále je třeba určit, jaké bude jejich využití. Dále je v potřeba zabývat se vyřešením neutěšeného stavu zázemí sálu.

Koronavirová epidemie bude mít jistě dopady i na priority uvedené ve strategickém plánu města. Je možné očekávat propady v daňových příjmech, je možná změna v dotačních titulech (stávajících i nově plánovaných).

Z tohoto pohledu bude zřejmě vhodné některé priority/aktivity přehodnotit a odložit na vhodnější dobu. Jsou to např. aktivity 3 nebo 4 této priority.

**Aktivity:**

- **Objekt č.p. 92, Sezemice**
- **Zázemí sálu**
- **Objekt č.p. 133, Sezemice**
- **Objekt č.p. 27, Lukovna**

**1) OBJEKT č. p. 92, SEZEMICE**

Jedná se o památkově chráněný objekt, který je téměř nevyužívaný, jsou v něm krásné, byť mírně zchátralé prostory a jeho součástí je i velký, dobře situovaný dvůr. Objekt se nachází na Husově náměstí a je velmi dobře dostupný. Městu Sezemice chybí prostory pro pořádání menších kulturních akcí, jako jsou např. koncerty pro menší skupinu posluchačů, přednášky, výstavy (např. historie města) filmový klub, různé volnočasové aktivity pro menší skupiny apod.

Oprava fasády byla zrealizována v roce 2019.

Celkové náklady – 2.125.000 včetně DPH

- Dotace z Ministerstva kultury – 100.000 Kč
- Z rozpočtu města - 2.025.000 Kč

Zhodnocení – bylo splněno na 100 %  
Zaznamenány pozitivní ohlasy občanů.

**Úkoly pro následující období:**

- Zpracovat studii na stavební úpravy objektu jako objektu pro volnočasové aktivity (případně komunitní centrum)
- Zpracovat studii proveditelnosti (udržitelnosti využití jako objektu pro volnočasové aktivity nebo komunitní centrum) na základě studie
- Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčasť na realizaci stavebních úprav objektu

**2) ZÁZEMÍ SÁLU MĚSTA SEZEMICE**

Sál města Sezemice se nachází v objektu Městského úřadu, a jedná se o relativně novou budovu. Zázemí sálu je však od počátku umístěno ne zrovna šťastně v podzemním podlaží a od počátku jsou zde technické problémy s vlhkostí a s kanalizací. Vzhledem k tomu, jaké množství akcí je sále města



pořádáno a kolik zájmových sdružení využívá sál k volnočasovým aktivitám, je zázemí sálu velmi nedůstojné.

**Úkoly:**

- a) Provéřit možnost jiného uspořádání zázemí sálu pro účinkující a návštěvníky nesplněno (resp. splněno je částečně – návrhy na možná umístění šatny)  
Stanovit někomu úkol, kdo prověří (kulturní komise??) Je nutné specifikovat, jaká je představa. Jeden z hlavních problémů jsou šatny. Zpracovat návrh, jak řešit – šatnu vybudovat v přísálí - přízemí nebo první patro, šatnu pro účinkující vybudovat v prostorách, které se teď využívají jako šatna pro veřejnost.
- b) Opravit zázemí sálu  
Průběžně se zázemí sálu opravuje – čistí se odpady, opravily se dveře.

**3) OBJEKT Č.P. 133, SEZEMICE**

Město Sezemice má k dispozici projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu č.p. 133, Sezemice, ve kterém je řešeno využití objektu na 4 bytové jednotky.

**Úkoly pro následující období:**

- Realizovat projekt na stavební úpravy – 4 bytové jednotky  
Dle projektové dokumentace jsou náklady na rekonstrukci objektu vyčísleny na 8,5 mil. Kč, v rozpočtu města je pro rok 2020 schválena částka 4 mil. Kč.
- Snažit se prodat některé ze zbývajících bytů na sídlišti v objektech, kde vlastní město je několik bytů.  
V nabídce k prodeji je 1 byt.
- Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčasť na vznik 4 bytových jednotek  
Aktivně se vyhledává dotace.
- Zpracovat studii proveditelnosti realizace 4 sociálních bytů, které by byly pouze pro potřeby obyvatel města

**4) OBJEKT Č.P. 27, LUKOVNA**

Město Sezemice má k dispozici projektovou dokumentaci na stavební úpravy části objektu č.p. 9, Lukovna, ve kterém je řešeno využití části objektu na 2 bytové jednotky.  
Nebylo stanoveno k řešení v roce 2019.



#### PRIORITA Č. 4

Konceptně vyřešit péči o zeleň – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Zeleň v intravilánu města</b>					
Využít kácených dřevin na prvky do parku „Mlynářka“	ano	ne	0	0	nelze
Zpracovat plán výsadby s vazbou na kácení a náhradní výsadbu	ano	ne	30	0	2020
Vytvořit pracovní místo „Městský zahradník“	ano	ne			
Zpracovat aktualizaci pasportu zeleně v intravilánu a plán její údržby	ano	ne			
Aktivně vyhledávat dotační tituly na obnovu zeleně v intravilánu města	ano	ne	0	0	
<b>2) Zeleň ve volné krajině</b>					
Zmapovat zeleň ve volné krajině	ano	ne	0	0	
Zpracovat návrh na doplnění zeleně v nezastavěném území obce – stromořadí, remízky, vazba na pěší a cyklotrasy	ano	ne			
<b>3) Dešťové vody</b>					
Zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami u městských objektů	ano	ne	0	0	2020
Vytipovat objekt, kde by byly realizovány nádrže na dešťovou vodu, navržený objekty Základní školy se školkou	ano	ne	0	0	2020
Jednat o dotaci na realizace opatření k využití dešťových vod – projekt a žádost je zpracovávána v rámci dotace, následná realizace, pokud by bylo možné získat dotace	ano	ne	0	0	2020
<b>4) Vodní toky</b>					
Zmapovat vodní toky ve vlastnictví města a zpracovat plán a způsob jejich údržby	ano	ne			

#### PRIORITA Č. 4 – KOMENTÁŘ

Využití kácených dřevin na prvky do parku „Mlynářka“ – průběžný úkol, v roce 2019 nebylo možné žádné vykácené dřeviny do parku použít.

Zpracovat plán výsadby s vazbou na kácení a náhradní výsadbu – úkol byl po dohodě přesunut na rok 2020.

Aktivně vyhledávat dotační tituly na obnovu zeleně v intravilánu města – dotace se aktivně na OSMŽP MěÚ Sezemice vyhledávají.

Zmapovat zeleň ve volné krajině – bylo zpracováno.

Realizace úkolů z aktivity Dešťové vody byla z kapacitních důvodů přesunuta do roku 2020 a dále.

#### Úkoly pro následující období:

- Využít kácených dřevin na prvky do parku „Mlynářka“
- Zpracovat plán výsadby s vazbou na kácení a náhradní výsadbu
- Vytvořit pracovní místo „Městský zahradník“
- Zpracovat aktualizaci pasportu zeleně v intravilánu a plán její údržby
- Aktivně vyhledávat dotační tituly na obnovu zeleně v intravilánu města
- Zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami u městských objektů
- Vytipovat objekt, kde by byly realizovány nádrže na dešťovou vodu, navržený objekty Základní školy se školkou
- Jednat o dotaci na realizace opatření k využití dešťových vod – projekt a žádost je zpracovávána v rámci dotace, následná realizace, pokud by bylo možné získat dotace
- Zmapovat vodní toky ve vlastnictví města a zpracovat plán a způsob jejich údržby



**PRIORITA Č. 5**

Konceptně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Venkovní hřiště</b>					
Udržovat a opravovat stávající hřiště			200	150	
Realizovat hřiště pro teenagery – na sídlišti, Zámostí – za prodejnu Kubík, v Břízence					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť pro mládež			0	0	
<b>2) Sportoviště u Základní školy</b>					
Zpracovat studii finálního stavu komplexu hřišť u školy s vazbou na park „Mlynářka“			100	0	2020
Jednat s ředitelem Základní školy o podmínkách otevření hřiště u školy pro veřejnost			0	0	
Zpracovat provozní řád hřiště u školy tak, aby mohlo být využíváno i veřejností			0	0	
Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť a ploch pro volnočasové aktivity			0	0	
<b>3) Prostory pro volnočasové aktivity – centrální prostory města</b>					
Husovo náměstí					
Prostor před knihovnou a poštou					
Prostor před TJ Spartak + panelová komunikace a chodník na druhé straně komunikace I. třídy					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci úprav „centrálních“ prostor města			0	0	

**PRIORITA Č. 5 – KOMENTÁŘ**

Na území města Sezemice se nachází poměrně dost dětských hřišť, a i plochy pro sportovní a volnočasové aktivity pro různé věkové kategorie. Jejich poměr je však nevyvážený, hřišť pro malé děti je dostatek, ale plochy pro teenagery je málo. Stejně tak sportovišť a venkovních ploch pro volnočasové aktivity je dost, ale je potřeba zamyslet se nad jejich využitím a údržbou.

Je potřeba i nadále pokračovat v úpravách stávajících hřišť.

Je potřeba pokračovat v opravách a údržbě stávajících hřišť, z mého pohledu stále chybí hřiště pro teenagery na sídlišti (možná stačí několik prvků).

Koronavirová epidemie bude mít jistě dopady i na priority uvedené ve strategickém plánu města. Je možné očekávat, že občané odloží dovolenkové cesty na pozdější dobu a budou trávit více volna doma.

Z tohoto pohledu je vhodné uspišit jednání týkající se sportoviště u ZŠ, příp. zpracovat provozní řád hřiště u školy.

**1) VENKOVNÍ HŘIŠTĚ**

Udržovat a opravovat stávající hřiště - hřiště se průběžně udržují.

Veská – výměna houpaček 17,5 tis. Kč

Velké Koloděje – umístění dvou strojů a pingpongového stolu 85 tis. Kč

Pod farou v Sezemicích – výměna hnízda a oprava houpaček 49 tis. Kč

Splněno

Realizovat hřiště pro teenagery – na sídlišti, Zámostí – za prodejnu Kubík, v Břízence

V roce 2019 nerealizováno. Je nutné rozhodnout, zda se přesune do roku 2020

Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť pro mládež

Aktivně se vyhledává.

**Úkoly pro následující období:**

- V rozpočtu města je na opravu vyčleněna částka 500 tis. Kč
- Kladina, Lukovna, hřiště pod farou v Sezemicích – objednáno 3 houpačky, bude do 10.04.2020 dodáno – 51 tis. Kč.
- V roce 2020 schváleno v rozpočtu města 4 mil. Kč na vybudování skateparku v parku Mlynářka – realizace se plánuje na květen 2020.

**2) SPORTOVIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY**

V rámci areálu Základní školy je velké, dobře vybavené hřiště, které je přístupné pro žáky školy, určitě by bylo vhodné nalézt způsob provozu a zabezpečení, aby mohlo být využíváno i veřejností a bylo tudíž v provozu celý den.

Zpracovat studii finálního stavu komplexu hřišť u školy s vazbou na park „Mlynářka“ - v roce 2019 byla zpracována studie (163 tis. Kč) a bylo provedeno zaměření (39 tis. Kč)

Splněno

Jednat s ředitelem Základní školy o podmínkách otevření hřiště u školy pro veřejnost

S panem ředitelem je jednáno.

Zpracovat provozní řád hřiště u školy tak, aby mohlo být využíváno i veřejností

Tento úkol nebyl v roce 2019 splněn. Bude zpracován po realizaci.

Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci hřišť a ploch pro volnočasové aktivity

Aktivně se vyhledává.



## PRIORITA Č. 6

Doplnit síť pěších tras a cyklostezek – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Cyklostezky v nezastavěné části města</b>					
Poskytnout součinnost při přípravě a realizaci cyklostezky ze Sezemic na Dříteč, která má vazbu na cyklostezku Pardubice – Hradec Králové			0	0	
Zpracovat PD na cyklostezky do částí obce Sezemice v trase: Sezemice – Veská – Koloděje – Kladina – Sezemice, jako jeden celek					
Realizace cyklostezek dle zpracované PD v etapách v pořadí 1. Sezemice – Veská, 2. Sezemice – Kladina, 3. Kladina – Koloděje – Veská					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na realizaci cyklostezek			0	0	
Jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a s Pardubickým krajem jako investory obchvatů silnic I/36 a II/298 o možnosti realizace cyklostezek na mostních objektech přes přeložku silnice I/36			0	0	
<b>2) Cyklostezky nebo cyklotrasy v intravilánu města</b>					
Zpracovat studii na vedení cyklotras v intravilánu města					
Zpracovat PD na úpravy povrchů a značení komunikací v intravilánu města, kde by měly vést cyklostezky nebo cyklotrasy					
Realizace opatření na komunikacích dle PD pro cyklostezky a cyklotrasy v intravilánu města					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci cyklostezek a cyklotras			0	0	
<b>3) Pěší trasy – doplnění</b>					
Realizovat doplnění pěších tras: akvadukt – Kladina, akvadukt – škola (podél náhonu), trasa podél Zmínky k malému akvaduktu a dále ke spojnici na Veskou, Koloděje – Lány, podél Loučné do Počapel			300	0	2020
Pěší trasy v menším rozsahu na vytipovaných místech doplnit o mobiliář: infotabule, lavičky, odpadkové koše					
Jednat s vlastníky pozemků pod navrhovanými trasami			0	0	

Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci pěších tras			0	0	
<b>4) Pěší trasy – zpevněné</b>					
Jednat se zemědělci o možné spolupráci a návrhu zpevnění polních cest v dané lokalitě			0	0	
Zpevnit pěší trasy: „Malého Sezemického okruhu“, Mlynářka – Kladina, trasa k malému akvaduktu podél Zmínky					
Zpevnit polní cestu v trase od nové zástavby v lokalitě Z8 – Ke Křížku – podél chat u Labe – Lukovna, směrem k Sídlišti					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na realizaci zpevnění pěších tras a polních cest			0	0	

## PRIORITA Č. 6 – KOMENTÁŘ

Realizovat doplnění pěších tras:

- akvadukt – Kladina
- akvadukt – škola (podél náhonu)
- trasa podél Zmínky k malému akvaduktu a dále ke spojnici na Veskou, Koloděje – Lány, podél Loučné do Počapel

### Odhad finančních nákladů na rok 2019 – 300.000 Kč – nebylo vyčerpáno

Cesta akvadukt – škola (podél náhonu) – zorána i přes upozornění a žádost zemědělcům (obchodní společnost ZEAS, a. s., Pod Kunětickou horou, Staré Hradiště 490, IČ 48154954, zastoupená předsedou představenstva Ing. Vladimírem Řehounkem).

Realizace pěších tras na soukromých pozemcích je problematická. Pokud by bylo v zájmu města toto realizovat, bylo by dobré iniciovat jednání o výkupu nebo pronájmu částí soukromých pozemků pro pěší trasy, které by měly být přesně vytipované (vytyčené).

V dotčeném území se nachází minimum pozemků ve vlastnictví města.



**PRIORITA Č. 7**

Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“ – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Vytváření stimulačních podmínek ze strany zaměstnavatele</b>					
Vymezit jednotlivé a klíčové kompetence a nastavit systém jejich pravidelného hodnocení navázané na vzdělávání a odměňování			0	0	
Implementace etického kodexu do konkrétních podmínek města			0	0	
Zajistit manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky			10	10	
Nastavit systém interní komunikace			0	0	
<b>2) Vytváření motivátorů pro motivaci zaměstnanců</b>					
Nastavit systém hodnocení spokojenosti zaměstnanců			0	0	
Sestavit plán interního vzdělávání a sdílení know-how pro pěstování souznělosti a přijímání hlavních hodnot zakotvených v Etickém kodexu			0	0	
Zajistit podmínky pro týmovou komunikaci			0	0	
<b>3) Personální politika</b>					
Zpracovat dokument „Personální politika města“					
<b>4) Komunikace úřadu - koordinace a aktualizace – propagace města</b>					
Vybudovat elektronický komunikační portál mezi občanem nebo podnikatelem a jeho úřadem			4500	4500	
Vytvořit oficiální facebookové stránky města a pravidelně zveřejňovat aktuální informace (akce, zasedání zastupitelstva, uzavření úřadu, případná změna pracovní doby, zajímavosti apod.)			0	0	
Pokračovat v rozvoji informačních systémů úřadu – elektronizace					
Zřídít pracovní místo s náplní práce zaměřené na propagaci města			0	0	

**PRIORITA Č. 7 – KOMENTÁŘ**

Vytváření stimulačních podmínek ze strany zaměstnavatele:

Stimulační podmínky ze strany zaměstnavatele jsou průběžně aktualizovány a upravovány s ohledem na aktuální požadavky.

Vytváření motivátorů pro motivaci zaměstnanců:

Zaměstnanci jsou pravidelně hodnoceni. Dochází k průběžnému vzdělávání zaměstnanců. Byl implementován nový systém pro elektronickou interní komunikaci.

Komunikace úřadu - koordinace a aktualizace – propagace města:

Byl vybudován nový elektronický komunikační portál pro občany a podnikatele na webových stránkách města. Byl zprovozněn facebookový profil města.

Úkoly pro následující období:

- Zpracovat dokument „Personální politika města“





## PRIORITA Č. 8

Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Stávající systém odpadového hospodářství</b>					
Zpřístupnit systém informací o dopadovém hospodářství			0	0	
Udržovat a aktualizovat stávající systém odpadového hospodářství			0	0	
<b>2) Sběrný dvůr – vytipovaná plocha v lokalitě Labská</b>					
Oplotit vytipovanou zpevněnou plochu			800	0	2020
Vyčistit a opravit zpevněnou plochu					
<b>3) Nakládání s autovraky nebo nepojízdnými auty na území města</b>					
Zpracovat srozumitelnou informaci o tom, jak může město postupovat při odstraňování nepojízdných aut a autovraků z veřejných prostranství a komunikací na území města			0	0	
Zveřejnit uvedenou informaci na webových stránkách města					

## PRIORITA Č. 8 – KOMENTÁŘ

### Stávající systém odpadového hospodářství:

Byl implementován nový systém pro odpadové hospodářství, který dává občanům a podnikatelům elektronický přehled o stavu odpadového hospodářství, termínech svozů odpadu a aktualitách. Odpadové hospodářství je průběžně aktualizováno a průběžně se hledají nové způsoby zajištění odpadového hospodářství.

### Sběrný dvůr – vytipovaná plocha v lokalitě Labská:

V roce 2019 nebylo oplocení realizováno. Na ploše byl a stále zůstává složený materiál (zámková dlažba) ve vlastnictví města. Oplocení je plánováno na rok 2020, kdy je s částkou 800.000 Kč počítáno i ve schváleném rozpočtu.

### Nakládání s autovraky nebo nepojízdnými auty na území města:

Autovraky jsou průběžně monitorovány a ve spolupráci s městskou policií odstraňovány. Informace o nakládání s autovraky je přehledně zpracována. Čeká se na příslušnou legislativní úpravu, která umožní rychlejší a efektivnější nakládání s autovraky.

## PRIORITA Č. 9

Zmodernizovat informační systém města – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
Zpracovat návrh navigačního a informačního systému včetně implementace digitální technologie (QR kód)					
Zrealizovat navigační systém - navigační systém (městský úřad, knihovna, škola aj.) – rekonstrukce a doplnění, Značení ulic a body zájmů			200	180	
Zrealizovat informační systém (cedule) – kde se mají doplnit a jak mají vypadat - tabulky u památek a zajímavých míst, doplnění umístění orientačních plánů					
Při realizaci informačního a navigačního systému spolupracovat se Svazkem obcí Loučná a s MAS Kunětická hora			0	0	
Vybudovat informační centrum					
Pořídít papírové mapy města s označením důležitých bodů a ulic (vyznačit i bankomat)					
Pořídít informační kiosky - Digitální tabule – kiosek – umístění: u městské knihovny, park Mlynářka, u městského úřadu					

## PRIORITA Č. 9 – KOMENTÁŘ

### STAV K I.Q. 2020:

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce značení všech ulic v katastru města Sezemice.

Značení bodů zájmu bude provedeno v průběhu roku 2020.

- zatím není finální seznam bodů zájmu, jsou známy budovy a aktivity města (MÚ, knihovna, škola, školka, kostel Skatepark, Akvadukt, Workout a parkour, Park Mlynářka, ...), dále bude jednáno s ostatními subjekty.

Spolupráce se Svazkem obcí Loučná a s MAS Kunětická hora probíhá.

V rámci spolupráce by měl být řešen také jednotný přístup v oblasti zpracování informačních a navigačních systémů. Např. jednotný barevný vzhled, piktogramy atd..



**PRIORITA Č. 10**

Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Komunikace – priority, pořadí</b>					
Opravit komunikace v ulicích v tomto pořadí: Palackého, Nerudova, Nejedlého, Za Humny, Spálená, Českých Bratří, V Uličkách			4000	500	Bez dotace
Opravit chodníky v ulicích Lesní, Zahradní, Luční, Kunětická, Pernštýnská, Pardubická, Mezi Mosty			1000	250	Bez dotace
Stanovit pořadí oprav komunikací na další období dle stavu viz. mapka					
Aktivně vyhledávat dotační tituly na možnou finanční spoluúčast na opravy komunikací			0	0	
<b>2) Technická infrastruktura – priority, pořadí</b>					
Veřejné osvětlení – Postupná výměna sloupů vč. Svítidel			400	450	
Kanalizace – provést kamerové zkoušky a stanovit pořadí oprav					
Kanalizace – jednat se společností VaK Pardubice, a.s. o převzetí řadů, které jsou ve vlastnictví města a o opravách řadů, které jsou ve vlastnictví VaK Pardubice, a.s.			0	0	
Optický kabel – zpracovat pasport stávajících tras a plán rozvoje ve spolupráci se společností STAR - MONT Pardubice, s.r.o.					
Při opravách komunikací pokládat chráničky pro budoucí uložení kabelového či jiného vedení dle plánu rozvoje			0	0	
Zprovoznit informační kanál					

**PRIORITA Č. 10 – KOMENTÁŘ**

Tato priorita byla pracovně rozdělena na dvě **aktivity**:

- Komunikace
- Technická infrastruktura

**STAV K I.Q. 2020:**

- V roce 2019 byla zpracována PD a vydáno stavební povolení na rekonstrukci ulice Palackého a ulice Nerudova. Město Sezemice neobdrželo dotaci, proto nebyla rekonstrukce realizována. Byla realizována oprava místní komunikace ve Veské 185 tis Kč, opravena komunikace u Labutě 50 tis Kč
- V roce 2019 byl opraven chodník včetně nového veřejného osvětlení ve Veské 6 653 tis Kč (dotace z MAS 1,5 tis Kč)
- V roce 2020 bude provedena oprava chodníků v ulicích Perštýnská, Kunětická a dále v ulicích Pardubická a Mezi Mosty. Tyto opravy jsou vázány na obdržení dotací.
- Dotační tituly jsou aktivně vyhledávány.
- V roce 2019 byla provedena výměna sloupů VO v Masarykově ulici v úseku od budovy pošty k ulici Sadová (směr Rokyto). Celkové náklady na tuto akci činily 300 tisíc Kč.
- Byla zrealizována částečná pokládka optického kabelu v ulicích Nerudova, Nejedlého, část ulice Smetanova, Malá, Jiráskova, Počápejská, Kunětická, Počaply – obec včetně nové zástavby.
- Jednání se společností VaK probíhají. V roce 2019 byl proveden vklad pro ulice Pod Marčákem, Sídlištní, Kladinská, V Zákoutí, Větrné, Boční, Východní.



**PRIORITA Č. 11**

Realizovat „bezpečné a čisté město“ – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Doprava z hlediska bezpečnosti – přechody, semaforey</b>					
Zmapovat a vytipovat vhodná místa pro vybudování přechodu pro chodce včetně bezpečnostních prvků na území města včetně jeho částí ve vazbě na veřejnou dopravu			0	0	
Navrhnout a vybudovat přechody pro chodce včetně bezpečnostních prvků na území města včetně jeho částí					
Instalovat světelné výstražné zařízení upozorňující na pohyb chodců na přechodu u knihovny směrem od obce Rokytno a na přechodu v křižovatce Palackého – Havlíčkova směrem od obce Časy. Vybudovat u těchto přechodů povrch vozovky se zvýšeným smykovým třením					
Realizovat opatření dle návrhu městské policie.					
<b>2) Bezpečnost na obcích v souvislosti s dopravou</b>					
Doplnit stacionární informační radary na příjezdech do obcí Kladina, Velké Koloděje a Veská					
Zmapovat, kde je potřeba rozšířit veřejné osvětlení					
Rozšířit veřejné osvětlení v nové zástavbě			0	0	
Realizovat zpomalovací prvky (optická psychologická brzda) na vjezdech do obcí na silnicích I. a II. třídy					
<b>3) Prevence – vybudování mobilního dopravního hřiště</b>					
Vytipovat místo pro umístění dopravního hřiště			0	0	2020
Realizovat vybudování dopravního hřiště s použitím dotace					
<b>4) Spolupráce bezpečnostních a záchranných složek města se školou a školkou</b>					
Společně se zástupci města, JSDH, MP, MŠ a ZŠ vytvořit koncepci spolupráce v oblasti prevence bezpečnosti			0	0	2020
Realizovat roční plány vyplývající z koncepce					
<b>5) Realizovat čisté a upravené město</b>					

Vypracovat koncepci osvěty a propagace čistého a upraveného města, včetně zapojení občanů na udržování pořádku ve městě					
Stanovit desatero „Jak se chovat ve svém městě“			0	0	2020
Pravidelně monitorovat vznikající černé skládky					
Provádět pravidelnou osvětu na všech komunikačních kanálech města o stanovených pravidlech města týkající se udržování čistoty města. Zapojit do osvěty děti mateřské a základní školy. Informační letáky, brožurky					
Zmapovat mobiliář města, zejména chybějící odpadkové koše, stojany na kola					
Zrevidovat činnosti technických služeb a určit priority			0	0	
Technické služby by se měly zaměřit primárně na čistotu města, údržbu veřejných ploch a zeleně			0	0	
<b>6) Veřejný pořádek</b>					
Zajistit stálou službu MP za předpokladu plného počtu strážníků			0	0	

**PRIORITA Č. 11 – KOMENTÁŘ**

Doprava z hlediska bezpečnosti – přechody, semaforey:

Byla vytipována místa pro možnost přecházení chodců. Jedná se o ulici Jiráskova, Mezi Mosty před prodejnou JIP, Počaply chalupy.

Bezpečnost na obcích v souvislosti s dopravou:

Bylo převzato nové veřejné osvětlení v Počaplech a v Sezemicích, lokalitě Z8 Západ a Sever.

Prevence – vybudování mobilního dopravního hřiště:

Mobilní dopravní hřiště zatím není v plánu.

Spolupráce bezpečnostních a záchranných složek města se školou a školkou:

JSDH a městská policie se pravidelně zúčastňují výchovných akcí v mateřské a základní škole.

Realizovat čisté a upravené město:

Průběžně jsou monitorovány a odklizeny černé skládky, pracovníci technických služeb provádějí pravidelnou kontrolu a svoz odpadů v Sezemicích a přísloučených obcích.

Veřejný pořádek:

Městská policie zajišťuje pravidelný monitoring dodržování pořádku ve městě.



## PRIORITA Č. 12

Podpora tradic (řemeslné trhy, ...) – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
<b>1) Podpora spolků a zájmových sdružení</b>					
Podporovat spolky v kontextu rozvoje tradic. Podporovat spolkovou činnost pro udržování občanské pospolitosti			Dle rozpočtu	Dle rozpočtu	
Specifikovat formy podpory a podmínky jejich poskytování. (Formy podpory – pronájem, přímá dotace spolku, spolupráce MP při akcích, medializace, záštita, finance)			0	0	2020
Stanovit principy a pravidla pro udělování všech forem podpory			0	0	2020
<b>2) Podpora stávajících tradičních akcí</b>					
Podporovat akce v kontextu rozvoje tradic			Dle rozpočtu	Dle rozpočtu	
Specifikovat formy podpory a podmínky jejich poskytování. (Formy podpory – pronájem, spolupráce MP při akcích, medializace, záštita, finance)			0	0	2020
Stanovit principy a pravidla pro udělování všech forem podpory			0	0	2020
<b>3) Zřízení nových tradičních akcí</b>					
Zmapovat zájem o konání trhů. Zmapovat, o jaký sortiment by byl zájem Vytipovat tržní místo (např. Mezi Mosty)					
Vybudovat tržní místo					
Podpořit trhovce – např. určitou dobu tržní místo poskytnout zdarma, pořádit jednotné stánky, které se budou pronajímat, vytvořit zázemí					
Najít a zřídit prostory pro stálé výstavy, expozice apod. (prostor by se dal využít pro komornější akce města)					

## PRIORITA Č. 12 - KOMENTÁŘ

Podpora spolkové a zájmové činnosti probíhá průběžně ve vazbě na možnosti rozpočtu města.

Podmínky pro poskytování podpory a specifikace forem podpory budou zpracovány v dalším období.

## PRIORITA Č. 13

Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
Vytipovat plochu pro přírodní biotopové koupaliště					
Zpracovat odhad nákladů na vybudování přírodního biotopového koupaliště					

## PRIORITA Č. 14

Sjednotit mobiliář ve městě – aktivita – úkol	Hodnocený rok 2019				Pozn.
	Plánovaná realizace ano/ne	Skutečná realizace ano/ne/část	Plánované náklady (tis. Kč)	Skutečné náklady (tis. Kč)	
Zpracovat manuál mobiliáře města – typy, podmínky pro soukromé investory					



### 3) HODNOCENÍ DLE MÍRY NAPLNĚNÍ PROSTĚ

Priorita – aktivita – úkol	Hodnocený rok				Poznámka
	Počet úkolů v návrhu/návrh na hodnocený rok/splněný v hodnoceném roce/ splněno kumulovaně	Procento plnění v rámci hodnoceného roku	Procento plnění v rámci návrhového období	Procento plnění v rámci návrhového období kumulované	
1. Konceptně vyřešit parkování ve městě	14/8/4	50%	29%	2,7%	
2. Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města	12/7/7	100%	58%	4,7%	
3. Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“	14/6/4	66%	29%	2,7%	
4. Konceptně vyřešit péči o zeleň	11/7/2	29%	18%	1,4%	
5. Konceptně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity	11/7/6	86%	55%	4%	
6. Doplnit síť pěších tras a cyklostezek	17/9/8	89%	47%	5,5%	
7. Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“	12/10/10	100%	83%	6,7%	
8. Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství	6/4/3	75%	50%	2%	
9. Zmodernizovat informační systém města	7/2/2	100%	29%	1,4%	
10. Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury	10/5/3	60%	30%	2%	
11. Realizovat „bezpečné a čisté město“	20/8/5	63%	25%	3,4%	
12. Podpora tradic (řemeslné trhy, ...)	11/6/2	33%	18%	1,4%	
13. Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště	2/0/0	--	0%	0%	
14. Sjednotit mobiliář ve městě	1/0/0	--	0%	0%	
<b>Celkem</b>	<b>148/79/56</b>	<b>71%</b>	<b>38%</b>		

### 4) HODNOCENÍ DLE MÍRY NAPLNĚNÍ PODLE DŮLEŽITOSTI PRIORITY

Priorita	Koeficient	Přepočtená váha hodnocení	Podíl na plnění v rámci hodnoceného roku	Podíl na plnění v rámci návrhového období
Konceptně vyřešit parkování ve městě	20	0,110	7,8%	2,1%
Realizace projektu „Mlynářka“ s vazbou na vytvoření centrálního prostoru města	19,5	0,108	13,5%	4,47%
Zmapovat stav a využití stávajících objektů města s návrhem „co s tím“	17	0,094	6,7%	1,95%
Konceptně vyřešit péči o zeleň	16,8	0,093	3,3%	1,2%
Konceptně vyřešit plochy a prostory pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity	16,3	0,088	9,4%	3,45%
Doplnit síť pěších tras a cyklostezek	16	0,086	12,2%	2,89%
Zefektivnit činnost úřadu a realizovat vizi „spokojený občan“	15,5	0,083	14,8%	4,9%
Pokračovat v rozvoji odpadového hospodářství	15	0,077	4,1%	2,75%
Zmodernizovat informační systém města	14	0,066	2,3%	1,36%
Plán priorit údržby, oprav a investic do místních komunikací a technické infrastruktury	12	0,061	3,2%	1,31%
Realizovat „bezpečné a čisté město“	11	0,028	2,5%	0,5%
Podpora tradic (řemeslné trhy, ...)	5	0,027	0,9%	0,35%
Vytipování plochy pro přírodní biotopové koupaliště	3	0,016	0%	0%
Sjednotit mobiliář ve městě	2	0,011	0%	0%



## ZÁVĚR

Strategický plán města Sezemice je naplňován dle možností města jak po stránce personální, tak po stránce finančních možností. Úkoly, které nebyly splněny, jsou přesunuty do dalšího roku 2020. Důvod jejich nesplnění je především ten, že splnění bylo vázáno na dotace, které nebyly v roce 2019 městu přiděleny a město Sezemice nemůže tyto úkoly pokrýt z vlastních finančních zdrojů.

Nicméně z plánovaných 79 úkolů bylo splněno 56, což je 71 %, a to je vzhledem k okolnostem finančních možností a možnostech čerpání dotačních titulů úspěšné.